

ROMANIA
JUDET TIMIS
COMUNA BETHAUSEN
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR.45
din 13 septembrie 2019

privind aprobarea modificării contractului de lucrări nr. 351 din 16.07.2018 având ca obiect „Execuție lucrări de modernizare a drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole) în localitățile Cutina, Bethausen și Leucușești în cadrul proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ DIN COMUNA BETHAUSEN, JUDEȚUL TIMIȘ

Consiliul Local al comunei Bethausen , Judetul Timis ;
Avand in vedere :

- referatul cu nr.4292/02.09.2019 domnului primar Lihoni Ioan prin care se propune modificarea contractului de lucrări nr. 351/16.07.2018, ca urmare a valorii lucrărilor suplimentare necesare a fi executate conform Dispoziției de șantier nr. 1/2019

- raportul de specialitate cu nr.4293/02.09.2019

- avizul **Comisiei** pentru administratie publica locala,juridica ,apararea ordinii si linistei publice si a drepturilor cetatenilor ,culte religioase

- prevederile LEGII Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice (PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016), cu completările și modificările ulterioare,

- prevederile HOTĂRÂRII Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare,

- prevederile INSTRUCȚIUNII ANAP Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale,

- prevederile Contractului de finanțare nr. C 0430A000021553700038/24.10.2016, încheiat de Comuna Bethausen cu A.F.I.R. – România pentru acordarea unei finanțări nerambursabile prin PDNR 2014-2020 în vederea realizării investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ DIN COMUNA BETHAUSEN, JUDEȚUL TIMIȘ”,

- faptul că la acest moment se află în derulare contractul de lucrări nr. 351/16.07.2018 având ca obiect “Execuție lucrări de modernizare a drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole) în localitățile Cutina, Bethausen și Leucușești în cadrul proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ DIN COMUNA BETHAUSEN, JUDEȚUL TIMIȘ”,

- Dispoziția de șantier nr. 1/2019 emisă de S.C. PROIECT M&M S.R.L. ca urmare a situației din teren ce a impus modificări de natură tehnică la proiectul tehnic de execuție, conform Anexa 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre,

In temeiul art.129 alin. (1) alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. „e,, și art.139 alin. (1) litera „d,, din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BETHAUSEN adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă încheierea **unui act adițional la contractul de lucrări nr. 351 din 16.07.2018** încheiat de S.C. INTECO HOLDING S.R.L. cu comuna Bethausen, în vederea modificării prețului aferent contractului de lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare ce urmează a fi executate în conformitate cu prevederile Dispoziției de șantier nr. 1/2019, respectiv de la valoarea totală de 3.183.960,00 lei fără T.V.A (conform act adițional nr. 4/19.06.2019) la valoarea totală de 3.211.360,31 lei fără T.V.A.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste primarul comunei Bethausen .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Timiș,
- Serviciului contabilitate,
- Primarului comunei Bethausen .
- S.C.Inteco Holing S.R.L.
- Cetățenilor comunei prin afișare.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONSILIER
GHEORGHE DANIEL



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL U.A.T.C.
JURJONI SEBASTIAN-DANIEL

